

## 附件 4

# 互联网营销师大赛技术工作时间表

| 工作阶段   | 工作内容                             | 时间              |
|--------|----------------------------------|-----------------|
| 赛前准备阶段 | 1. 确定预赛区裁判长                      |                 |
|        | 2. 第一次集中技术工作对接，启动技术工作文件编制        | 不晚于赛前 3 个月      |
|        | 3. 预赛区提交初步设施设备清单                 |                 |
|        | 4. 预赛区向组委会提交技术工作文件初稿             |                 |
|        | 5. 预赛区完成裁判员报名                    |                 |
|        | 6. 分项目开展赛前培训和技术交流                |                 |
|        | 7. 第二次集中技术工作对接                   | 不晚于赛前 2 个月      |
|        | 8. 公布技术工作文件                      | 不晚于赛前 2 个月      |
| 临赛准备阶段 | 9. 印发赛务手册                        | 赛前 1 周          |
|        | 10. 组委会（分执委会）与裁判长最后技术对接          | 赛前 3 天（C—3）     |
|        | 11. 预选赛选手报到                      | 赛前 3 天（C—3）     |
|        | 12. 预选区全体人员赛前培训，裁判人员临赛前技术工作对接    | 赛前 2 天（C—2）     |
|        | 13. 赛场、设备及选手工具箱检查                | 赛前 2 天（C—2）     |
|        | 14. 选手熟悉赛场                       | 赛前 1 天（C—1）     |
| 比赛阶段   | 15. 竞赛进行                         | 第 1-3 竞赛（C1—C3） |
| 赛后阶段   | 16. 公布成绩、赛后总结、技术点评               | 赛后 1 天（C+1）     |
|        | 17. 分执委会汇总上报选手成绩单，裁判长上交总结及裁判员评估表 | 赛后 2 周          |